

TIME LINE dell'approvazione del RAS dal 9 3 2018 (agg. 3 aprile 2018)

Soluzione con discussione nel CD del 20/4_ anticipo 34 gg		
Azione	Durata azione	Scadenza
Prima bozza per CD e inizio raccolta emendamenti	25 gg	3 aprile_martedì
Termine raccolta emendamenti interni CD	7 gg	10 aprile_martedì
Invio bozza definitivo per CD	6 gg	16 aprile_lunedì
Lettura da parte dei consiglieri	3 gg	19 aprile_giovedì
Discussione in CD	1 gg	20 aprile_CD_venerdì (almeno un'ora dedicata al RAS)
Integrazione pareri CD e invio per verifica al NOTAIO/AVVOCATO CONSULENTE COMMERCIALISTA di REGGIO CALABRIA (ci pensa Massimo Lauria) + problema ONLUS (MT e ML vanno il 12 o il 13 marzo e ci sanno dire).	3 gg	23 aprile_lunedì
Parere NOTAIO/AVVOCATO	7 gg	30 aprile_lunedì
Correzioni a seguito osservazioni notaio	7 gg	7 maggio_lunedì
Spedizione e approvazione telematica DEF del CD via mail	2 gg	9 maggio_mercoledì
Invio definitivo ai soci	3 gg	12 maggio_sabato
TEMPISTICHE INVIO pre-assemblea	34 gg	
Scadenza raccolta emendamenti con procedura on-line (per Sergio: trovare sistema che non accetti oltre)	9 gg	21 maggio_ore 24:00_lunedì
Download e processazione emendamenti (a cura di Sergio Russo Ermolli) e invio al gruppo di lavoro del RAS	2 gg	23 maggio_mercoledì
Integrazione emendamenti al RAS	10 gg	2 giugno_sabato festa
Invio a tutti i Consiglieri	1 gg	3 giugno_domenica
Parere del Consiglieri (SI/NO e decisione a maggioranza)	2 gg	5 giugno_martedì
Elaborazione parere Consiglieri (somma SI/NO)	1 gg	6 giugno_mercoledì
Invio per approvazione telematica al CD	1 gg	7 giugno_giovedì
Approvazione telematica CD	1 gg	8 giugno_venerdì
Invio a tutti i soci per conoscenza prima dell'Assemblea	1 gg	9 giugno_sabato (7 gg prima assemblea!!!)